# Hoja de modificaciones 04

Fecha modificación: 11/04/2023

Orden de producción: DG- 16377-IK

Plazo de entrega: 09-05-2023

Cliente: SCALEGAS

Contacto: Bruno Filipe

Teléfono:

Comercial: Antonio Serrano

| Ud. | Denominación | Precio unitario | Importe PVP |
|---|---|---|---|
| * | Ttes del Depósito Criogénico desde Indox – Anglesola hasta las Instalaciones de Ttes Garcia de la Fuente (Pinto – Madrid) | | 2.980,00€ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total | 2.980,00€ |

## O. Técnica

☐ Ok
☐ Material stock
☐Implica mod. Diseño
☐ Requiere compra
Plazo:

## Producción

☐ Implica reproceso
☐ Implica parada producción

## Costes

Precio PVP total modificación

## Comercial

☒ Conf. Cliente
Precio que facturar al cliente
2.980,00€

## Finanzas

☐ Ok